Rząśnia, dnia 23.09.2009 roku
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Do zainteresowanych
Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej  na terenie gminy Rząśnia.
W związku ze skierowaną prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:
Pytanie: Zgodnie z SIWZ termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 25.09.2009r a podpisanie umowy nastąpi 7 dni po ogłoszeniu wyników postępowania czyli na wykonanie zamówienia zostanie mniej niż 60 dni. Wykonanie przedmiotowych prac będących przedmiotem przetargu wymaga uzgodnień i zatwierdzeń poszczególnych dokumentów (mapy do celów projektowych, udzielenie decyzji na zabudowanie urządzeń nie będących infrastrukturą drogową, itd.) w różnych organach administracji, które zgodnie z wymogami KPA mają określony termin na wydanie decyzji, pozwoleń czy uzgodnień (np. pozwolenie na budowę max. 65 dni), w związku z czym niemożliwym będzie dotrzymanie terminu wykonania zamówienia określonego w SIWZ, tj. 30.11.2009r. Czy biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia? Jeśli  tak, to na jakim etapie?
Odpowiedź: Zamawiający uznaje przytoczone argumenty za zasadne i dokona modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  Termin realizacji zamówienia zostanie przesunięty do 31.12.2009 roku. 
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