Rząśnia, dnia 25 lipca 2008 roku
UG/ZP/341/20/2008


Do zainteresowanych
Dotyczy: 
Przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012” w Rząśni.
W związku ze skierowaną prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ww. przetarg Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie: 
W dokumentacji przetargowej Zamawiający określił, że pożądany termin wykonania zamówienia to 30.10.2008. Mając na uwadze powyższe oraz ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych (wymagana pogoda bezdeszczowa i temperatura >10oC) zadajemy pytanie, czy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywania nawierzchni sztucznych. Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2009?
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin wykonania całości zadania nie może zostać przesunięty na rok 2009 nawet w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zamawiający jest związany umowami na dofinansowanie niniejszej inwestycji z Łódzkiem Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowski w Łodzi, które wymagają rozliczenia budowy kompleksu sportowego w roku 2008.









Z poważaniem
